Monitoria de disciplinas	
Iteration Plan	Date: <20/03/2018>

Monitoria de disciplinas Iteration Plan

1. Key milestones

Milestone	Date
Iteration start	20/03/2018
Documento de visão	22/03/2018
Identificar e refinar requisitos	27/03/2018
Concordar na abordagem tecnica	03/04/2018
Iteration stop	12/04/2018

2. High-level objectives

- Configurar git
- Identificar requisitos
- Discutir solução e opções técnicas
- Diagrama de caso de uso

3. Work Item assignments

Name or key words of description	Priority	Size estimate (points)	State	Referenc e material	Target iteration	Assigned to (name)	Hours worked	Estimate of hours remaining
Configurar Git	1	0	Green	GitHub	1	Bárbara	0h10m	0
						Andriele,		
Identificar						Bárbara e		
requisitos	1	2	Red		1	Jader	0	3h
Discutir								
solução e						Andriele,		
opções						Bárbara e		
técnicas	1	5	Red		1	Jader	0	1h30min
						Andriele,		
Diagrama de						Bárbara e		
caso de uso	3	5	Red		1	Jader	0	1h

Monitoria de disciplinas	
Iteration Plan	Date: <20/03/2018>

4. Issues

Issue	Status	Notes
Problemas de versionamento no GitHub	Green	Manter comunicação fluída no time para evitar problemas de versionamento
Requisitos não mapeados	Red	
Falta de conhecimento das tecnologias utilizadas	Red	As abordagens técnicas utilizadas devem ser de acordo com o conhecimento do time
Falta de conhecimento da área de negócio	Red	

5. Evaluation criteria

- Diagrama de caso de uso de acordo com os requisitos
- Usar tecnologias viáveis financeiramente e de acordo com o conhecimento do time
- Documento de visão de acordo com os requisitos

6. Assessment

Assessment target	Documento de visão
Assessment date	22/03
Participants	Andriele, Bárbara e Jader
Project status	Red

Assessment target	Identificação de requisitos
Assessment date	27/03
Participants	Andriele, Bárbara e Jader
Project status	Red

Assessment target	Diagrama de caso de uso
Assessment date	22/03
Participants	Andriele, Bárbara e Jader
Project status	Red